BUILDER, DEVELOPER, REVOLUTION

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Proyecto: Desarrollo de página web corporativa para Diseños con Calidad y Garantía

Código del documento: ACP-001
Versión: 1.0
Fecha de elaboración: 28 de octubre de 2026
Estado del documento: Para revisión y aprobación
Empresa cliente: Diseños con Calidad y Garantía
Empresa desarrolladora: BDR (Builders Developers Revolution)
Responsable del proyecto: Equipo de BDR
Fecha de aprobación: Pendiente de definir

---

1. INFORMACIÓN GENERAL

El presente documento establece las bases para iniciar el proyecto de desarrollo de una página web corporativa para la empresa **Diseños con Calidad y Garantía**, dedicada al sector de la construcción.

El proyecto será desarrollado por el equipo de BDR (Builders Developers Revolution), responsable de llevar a cabo las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación de la solución web, de acuerdo con los requerimientos que se definan y aprueben durante el proyecto.

Esta acta formaliza el inicio de la planificación y establece los objetivos, el alcance preliminar, los entregables, los recursos y las condiciones generales bajo las cuales se desarrollará el proyecto.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en diseñar y desarrollar una página web corporativa para **Diseños con Calidad y Garantía**, con el propósito de fortalecer su presencia digital y ofrecer a los visitantes información organizada sobre la empresa, sus servicios y sus proyectos de construcción.

La página web tendrá un enfoque informativo y estará orientada a clientes potenciales interesados en conocer las soluciones ofrecidas por la empresa.

La solución contempla una interfaz visual profesional, una estructura de navegación intuitiva y un diseño adaptable a computadores, tabletas y dispositivos móviles.

La información institucional, las fotografías, las descripciones de los servicios y los demás contenidos serán definidos y suministrados por la empresa cliente, según corresponda.

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En un entorno donde los medios digitales facilitan la búsqueda de productos y servicios, disponer de una página web corporativa representa una oportunidad para mejorar la visibilidad de una empresa y facilitar la comunicación con sus clientes.

Para **Diseños con Calidad y Garantía**, el desarrollo de una página web permitirá centralizar su información institucional, presentar sus servicios de construcción y diseño, y mostrar proyectos realizados que ayuden a los visitantes a conocer su trabajo.

Asimismo, la página ofrecerá un canal digital para que las personas interesadas puedan consultar información y establecer contacto con la empresa.

Desde la perspectiva de BDR, este proyecto permitirá aplicar buenas prácticas de ingeniería de software mediante un proceso organizado de levantamiento de requerimientos, diseño, desarrollo, pruebas y documentación.

4. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una página web corporativa para **Diseños con Calidad y Garantía** que permita presentar la información de la empresa, dar a conocer sus servicios y proyectos, fortalecer su presencia digital y facilitar el contacto con clientes potenciales.

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de la página web.
2. Diseñar una interfaz visual profesional, intuitiva y coherente con la identidad de la empresa.

3. Desarrollar una sesión informativa sobre la empresa y su actividad en el sector de la construcción.
4. Implementar una sección para presentar los servicios ofrecidos.
5. Incorporar una galería informativa de proyectos y obras realizadas, según la disponibilidad de contenido.
6. Facilitar la comunicación entre los visitantes y la empresa mediante información de contacto y los mecanismos que se definan.
7. Garantizar que la página web se visualice correctamente en diferentes dispositivos y navegadores.
8. Ejecutar pruebas para verificar el funcionamiento, la usabilidad y la calidad de la solución.
9. Elaborar la documentación técnica y las guías necesarias para la entrega del proyecto.

6. ALCANCE DEL PROYECTO

6.1. Alcance incluido

El desarrollo contempla inicialmente las siguientes funcionalidades:

- Página de inicio con presentación general de la empresa.
- Sección «Nosotros» con información institucional.
- Sección de servicios relacionados con la actividad de la empresa.
- Galería de proyectos u obras realizadas, de acuerdo con el contenido disponible.
- Sección de contacto con los datos que la empresa autorice publicar.
- Diseño adaptable a dispositivos móviles, tabletas y computadoras.
- Navegación entre las diferentes secciones del sitio.
- Enlaces a canales de contacto definidos por la empresa, si corresponde.
- Pruebas funcionales y visuales.
- Documentación técnica y documentación básica para el usuario.
- Preparación para la publicación de la página web, de acuerdo con los recursos y accesos disponibles.

El contenido definitivo de cada sección se establecerá durante la fase de requerimientos y diseño.

6.2. Alcance excluido inicialmente

La primera versión del proyecto no contempla:

- Aplicación móvil independiente.

- Tienda virtual o sistema de pagos en línea.
- Sistema avanzado de administración de obras.
- Gestión de nómina, contabilidad o inventarios.
- Portal privado para clientes.
- Sistema de autenticación y registro de usuarios.
- Panel administrativo para gestionar contenidos, salvo que se apruebe posteriormente.
- Sistemas automatizados de cotización o contratación.
- Integraciones con plataformas externas no contempladas en los requerimientos aprobados.

Cualquier funcionalidad adicional deberá evaluarse en términos de tiempo, recursos, costo y complejidad antes de incorporarse al alcance.

7. ENTREGABLES PRINCIPALES

Al finalizar las fases correspondientes, se espera disponer de los siguientes entregables:

1. Acta de Constitución del Proyecto.
2. Documento de Descripción del Proyecto.
3. Documento de Requerimientos del Sistema.
4. Diagramas y diseños de la solución.
5. Código fuente de la página web.
6. Página web desarrollada conforme a los requerimientos aprobados.
7. Plan y casos de prueba.
8. Informe de resultados de las pruebas realizadas.
9. Guía de implementación y configuración.
10. Documentación técnica y manual básico de usuario.
11. Entrega formal del proyecto y registro de aceptación, cuando corresponda.

La publicación en un dominio definitivo dependerá de la disponibilidad y aprobación de los recursos necesarios.

8. RECURSOS DEL PROYECTO

8.1. Recursos humanos

- Equipo desarrollador: BDR (Builders Developers Revolution), responsable del desarrollo de la solución.
- Responsable del proyecto: Equipo de BDR, encargado de coordinar las actividades y realizar el seguimiento.

- Representante de la empresa cliente: Pendiente de definir.
- Responsable de suministrar y aprobar los contenidos: Pendiente de definir.

8.2. Recursos tecnológicos

Se prevé utilizar los siguientes recursos, sujetos a confirmación durante la planificación:

- Computadores y herramientas de desarrollo.
- Editor de código y herramientas de diseño.
- Navegadores web para las pruebas.
- Sistema de control de versiones.
- Herramientas de documentación.
- Dominio y servicio de alojamiento web, si se realiza la publicación.
- Servicios externos adicionales, en caso de ser necesarios y aprobados.

La selección definitiva de tecnologías se documentará en la fase de diseño del sistema.

9. PRESUPUESTO PRELIMINAR

El presupuesto del proyecto se encuentra pendiente de definición.

Durante la planificación se identificarán los costos asociados a herramientas, dominio, alojamiento web, servicios externos y demás recursos que sean necesarios.

También se determinará si el desarrollo y los servicios relacionados serán asumidos por BDR, por la empresa cliente o mediante otro acuerdo entre las partes.

Ningún costo adicional deberá considerarse aprobado hasta que exista la correspondiente autorización.

10. CRONOGRAMA PRELIMINAR

El proyecto se organizará en las siguientes fases:

1. Inicio del proyecto: elaboración y revisión de la documentación inicial.
2. Análisis de requerimientos: identificación y aprobación de las necesidades de la empresa.
3. Diseño del sistema: definición de la estructura, navegación e interfaz visual.
4. Desarrollo: construcción de las secciones y funcionalidades aprobadas.
5. Pruebas: validación del funcionamiento y corrección de errores.
6. Implementación: preparación y publicación de la solución, si corresponde.

7. Entrega y documentación: presentación de los entregables y cierre del proyecto.

Las fechas de inicio y finalización, así como la duración estimada de cada fase, quedan pendientes de definir en el cronograma oficial.

11. RIESGOS INICIALES

Se identifican los siguientes riesgos preliminares:

Riesgo 1. Retraso en la entrega de contenidos.
La falta de fotografías, textos, logotipo o información institucional podría retrasar el diseño y desarrollo. Se propone acordar anticipadamente los contenidos necesarios.

Riesgo 2. Cambios en los requerimientos.
La incorporación de nuevas funcionalidades durante el desarrollo podría afectar el cronograma. Se propone documentar y aprobar los requerimientos antes de iniciar la implementación de cada fase.

Riesgo 3. Limitaciones de recursos.
La falta de presupuesto, herramientas o servicios de alojamiento podría afectar la publicación. Se propone definir los recursos y costos antes de la implementación.

Riesgo 4. Problemas de compatibilidad o funcionamiento.
La página podría presentar errores en determinados dispositivos o navegadores. Se realizarán pruebas en diferentes entornos para detectar y corregir estos problemas.

Riesgo 5. Retrasos en la validación por parte de la empresa.
La demora en la revisión de los diseños o contenidos podría afectar las fechas de entrega. Se propone establecer responsables y tiempos de revisión.

12. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

12.1. Supuestos

- La empresa proporcionará la información institucional necesaria para elaborar el contenido.
- Se dispondrá de fotografías y recursos gráficos autorizados para su publicación, según corresponda.
- La empresa revisará y aprobará los diseños y contenidos que requieran su validación.
- El equipo de BDR contará con los recursos necesarios para desarrollar las actividades acordadas.

12.2. Restricciones

- El proyecto se limitará al alcance aprobado para la página web corporativa.
- La duración estará condicionada por la disponibilidad de información, recursos y validaciones.
- Las funcionalidades que impliquen costos adicionales requerirán evaluación y autorización.
- El cumplimiento de requisitos legales aplicables al tratamiento de datos y a la publicación de contenidos deberá revisarse antes de la puesta en producción.

13. RESPONSABLES Y APROBACIÓN

Responsable del desarrollo

Organización: BDR (Builders Developers Revolution)
Responsable: Equipo de BDR
Funciones: Coordinar y ejecutar las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación y preparación de la entrega, conforme al alcance aprobado.

Representante de la empresa cliente

Empresa: Diseños con Calidad y Garantía
Nombre del representante: Pendiente de definir
Cargo: Pendiente de definir

Aprobación del acta

La aprobación de esta acta establecerá la autorización para continuar con la planificación y el desarrollo de las actividades iniciales del proyecto.

El alcance, el presupuesto y el cronograma definitivos deberán confirmarse con las partes correspondientes antes de asumir compromisos adicionales.

Fecha de aprobación: Pendiente de definir.

Firmas

Por BDR — Equipo desarrollador

Nombre del representante: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Por Diseños con Calidad y Garantía — Empresa cliente

Nombre del representante: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Fin del documento ACP-001

Control de cambios

Versión	Fecha	Descripción
1.0	28/10/2026	Elaboración inicial del acta de constitución.